

ATA DE REUNIÃO – KontaTech

Data: 14 de outubro de 2025

Horário: 19h00

Local: Reunião online (Google Meet)

Participantes: Davi Érico dos Santos, Felipe Corrêa, João Augusto Aquino, Leandro Pacheco, Lucas Maia, Lucas Valente

Assunto: Deliberação sobre o início da implementação das telas do sistema

Resumo da Reunião:

Durante a reunião, o grupo discutiu o andamento do projeto e avaliou o progresso obtido até o momento. Foi registrado que **toda a estrutura do backend referente ao escopo atual do sistema foi concluída**, incluindo as funcionalidades de autenticação, gerenciamento de usuários, criação e gerenciamento de grupos, e integração com o banco de dados.

Com base nesse avanço, o grupo **decidiu dar início à etapa de desenvolvimento das telas do frontend**, seguindo o planejamento do cronograma estabelecido.

As telas definidas para início imediato de desenvolvimento foram:

- Tela de **Login**
- Tela de **Registro (Register)**
- Tela de **Grupos** (visualização e gerenciamento dos grupos do usuário)
- Tela de **Dashboard** (visão geral de despesas e estatísticas)

O grupo também alinhou a padronização visual que será seguida no desenvolvimento das telas, de acordo com os wireframes previamente definidos. As responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes conforme as áreas de maior afinidade técnica.

Decisões e Encaminhamentos:

1. **Backend:** considerado concluído para o escopo atual do projeto.
2. **Frontend:** início imediato da implementação das telas listadas.
3. **Padrão visual:** seguir o modelo dos wireframes enviados.
4. **Próxima reunião:** revisão das primeiras telas implementadas e integração com o backend.