

ATA DE REUNIÃO - KontaTech

Data: 29 de novembro de 2025 **Horário:** 12h00 **Local:** Reunião online (Google Meet)

Participantes: Davi Érico dos Santos, Felipe Corrêa, João Augusto Aquino, Leandro Pacheco, Lucas Maia, Lucas Valente

Assunto: Definição de prioridades finais para a Sprint 6, entrega do MVP e gravação do vídeo.

Resumo da Reunião:

Durante a reunião, o grupo realizou o balanço final das funcionalidades implementadas e redefiniu o escopo para a entrega da última Sprint.

Foi registrado que as funcionalidades de **Mensageria e Notificações** (Backend e integração WebSocket no Frontend) e o módulo de **Wishlist** (integração com API de ações/cripto) estavam quase concluídos. A infraestrutura de autenticação e gerenciamento básico de grupos também se encontra funcional.

Ficou decidido que o foco do desenvolvimento nos próximos dias será o refinamento das funcionalidades de mensageria e notificações, wishlist de ações.

Decisões e Encaminhamentos:

1. **Funcionalidades Parcialmente Concluídas:** Mensageria, Notificações em tempo real, Wishlist e Autenticação validadas.
2. **Ajustes Rápidos:** Implementar a funcionalidade de "Remover Membro" do grupo para facilitar a gestão durante os testes.
3. **Documentação:** Atualizar o Documento de Arquitetura de Software (DAS) e o Plano de Testes com os fluxos de notificação já testados.
4. **Próxima etapa:** Gravação do vídeo de apresentação (Pitch) assim que o módulo de despesas estiver funcional.